

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew

w okresie od 15 lipca – 30 października 2015 r.

	Zadanie	Data realizacji	Odpowiedzialny	Zaangażowani	Efekty/produkty planowane do osiągnięcia
1	Wykreślenie szczegółowego przebiegu alternatywnego trasy 400 kV Kozienice- Ołtarzew				
	a. Zgromadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji planistycznej, w zakresie możliwości realizacji inwestycji na terenach przebiegu alternatywnego (MPZP, decyzje o warunkach zabudowy, istniejące analizy i raporty środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, etc.)	31.08.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Władze samorządowe gmin położonych w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki; 3. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie; 5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne; 6. ZUE S.A . 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonanie mapy (map) przebiegu trasy z naniesioną aktualną sytuacją planistyczną oraz formalno-prawną, w zakresie dostępności terenu pod planowany wariant alternatywny 2. zgromadzenie dokumentacji, która zostanie wykorzystana w przypadku podjęcia decyzji o realizacji wariantu DK50/A2; 3. zapoznanie władz gmin zaangażowanych w wariant alternatywny z przebiegiem trasy
	b. Uzgodnienie przebiegu trasy w wariantcie DK50 oraz A2 w celu inwentaryzacji możliwych kolizji pomiędzy układem drogowym a przebiegiem linii energetycznej	31.08.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzgodnienie przebiegu trasy w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92; 2. Określenie punktów kolizyjnych w przebiegu dróg i linii elektroenergetycznej

	c. Inwentaryzacja obszarów wrażliwych ekologicznie	15.08.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie; 3. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego; 4. Samorządy gmin, których dotyczy przebieg trasy alternatywnej 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie obszarów ekologicznie wrażliwych, gdzie możliwe są ograniczenia dla realizacji inwestycji 2. Zdefiniowanie podmiotów zainteresowanych ochroną obszarów wskazanych w pkt.1
	d. Inwentaryzacja zbliżeń zabudowań	15.09.2015	API	API	Raport o liczbie zbliżeń do zabudowań w przyjętym wariantcie trasy
	e. Inwentaryzacja infrastruktury mającej wpływ na przebieg trasy, w tym istniejącą infrastrukturą sieciową	15.09.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Samorządy gmin wskazanych powyżej; 3. przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej 4. Podmioty zarządzające sieciami: gazowymi, telekomunikacyjnymi oraz drogowymi na wskazanym obszarze 	Oszacowanie ilości kolizji z innymi elementami infrastruktury na trasie wariantu alternatywnego planowanej inwestycji.
	f. Inwentaryzacja innych ograniczeń mających wpływ na przebieg trasy alternatywnej	15.09.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polskie Sieci Energetyczne S.A. 2. ZUE S.A./API 3. Władze samorządowe Województwa Mazowieckiego (Marszałek, Sejmik, radni); 4. Administracja Wojewody Mazowieckiego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie ograniczeń wynikających z długofalowej polityki społecznej podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji w wariantcie alternatywnych
2	Konsultacje w sprawie przebiegu alternatywnego linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew				
	a. Określenie listy podmiotów zainteresowanych uzgodnieniem przebiegu alternatywnego trasy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew	15.08.2015	API	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista podmiotów zainteresowanych uzgodnieniami przebiegu trasy

b. Przedstawienie materiałów uzyskanych w wyniku realizacji pkt. 1 harmonogramu, w tym:					
I. Inwestorowi	30.09.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne 3. PSE Inwestycje 	Akceptacja materiału poddawanego działaniom informacyjnym	
II. Samorządom lokalnym terenów, przez które przebiega wariant alternatywny	7.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Władze samorządowe gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki; 	Raport z przebiegu spotkań informacyjnych	
III. Mieszkańcom terenów, przez które przebiega wariant alternatywny	7.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Władze samorządowe gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki. 3. Mieszkańcy gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, 	Raport z przebiegu spotkań informacyjnych	

				Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki;	
IV.	Organizacjom społecznym	7.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Organizacje społeczne działające na terenie gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, a zaangażowane w proces uzgodnień społecznych. 	Raport z przebiegu spotkań informacyjnych
V.	Innym podmiotom, które mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o	6.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Podmioty, które zgłoszą swój udział w procesie konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 	Raport z przebiegu spotkań informacyjnych

ocenach oddziaływania na środowisko				
c. Przygotowanie szczegółowego wariantu trasy alternatywnej w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane w trakcie realizacji pkt. 2 b	9.10.2015	API	ZUE/API	Raport zawierający informacje uzyskane w wyniku realizacji harmonogramu wraz z mapą przebiegu alternatywnej trasy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew
d. Konsultacje społeczne z samorządami oraz stroną społeczną przebiegu trasy wskazanego w pkt. 2 c prowadzone w trybie ustawowym	16.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZUE/API 2. Władze samorządowe gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki. 3. Mieszkańcy gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki. 4. Inne podmioty, które uczestniczą w konsultacjach społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 	Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w trybie przewidzianym ustawą

				ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	
3	Analiza ekonomiczno-techniczna wariantu alternatywnego				
	a. Oszacowanie kosztów realizacji wariantu alternatywnego	20.10.2015	API	ZUE/API	1. Analiza kosztów zrealizowana w oparciu o: a. raport z inwentaryzacji zbliżeń do zabudowań; b. ustalenia przebiegu i punktów kolizyjnych z GDDKiA c. Skonsultowany przebieg trasy linii 400 kV d. Operaty szacunkowe wykonane przez niezależnych rzeczoznawców
	b. Określenie warunków technicznych realizacji wariantu alternatywnego	20.10.2015	API	ZUE/API	Raport określający uwarunkowania techniczne dla przebiegu trasy wpracowanego w wyniku realizacji pkt. 1 oraz pkt.2
	c. Przekazanie raportu Inwestorowi	22.10.2015	API	ZUE/API	Raport oceniający uwarunkowania ekonomiczno-techniczne inwestycji
4	Przedstawienie analizy wariantu alternatywnego na forum powołanym do wypracowania trasy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew	26.10.2015	API	1. PSE S.A. 2. PSE Inwestycje 3. ZUE/API 4. Władze samorządowe Województwa Mazowieckiego (Marszałek, Sejmik, radni); 5. Władze samorządowe gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew,	1. Raport podsumowujący pracę forum i ustalenia będące wynikiem współpracy stron zaangażowanych w realizację projektu 2. Rekomendacje dla inwestora w zakresie wyboru trasy

				<p>Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki.</p> <p>6. Mieszkańcy gmin położonych w strefie oraz w pasie dróg krajowych: A2, S7, S8, DK50, DK79 i DK92, tj.: Magnuszew, Warka, Chynów, Grójec, Pniewy, Mszczonów, Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki;</p> <p>7. Inne podmioty, które uczestniczą w konsultacjach społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko</p>	
5	Włączenie trasy alternatywnej do katalogu wariantów przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew	30.10.2015	API	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSE S.A. 2. PSE Inwestycje 3. ZUE/API 	Raport końcowy